


Byggherre Felles		
L Sengehåndtering (sengevask og -logistikk) - NSA		
Dato/tid: 19.09.2023 08:30	Lokasjon: Forskningsparken	
Ansvarlig Ralf Kristensen		Klassifiseringskode
Beskrivelse Møte 2, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet		Neste møte i serien
001 <input type="checkbox"/>	<p>Velkommen - presentasjon av deltagere</p> <p>OUS v/fagkoordinator ønsket velkommen til møtet.</p> <p>Det ble gjennomført en presentasjon av deltagere. OUS informerte om at Terje Kluften er ny fagkoordinator med ansvar for denne gruppen fra etter medvirkningsmøtet. Morten Tønnessen ble presentert som ny HSØ PO ressurs.</p> <p>Se deltagerliste i vedlegg. Gruppe L - sengehåndtering (inkl sengevask -og logistikk).xlsx WFL-41364: Møte 02 pulje 1 - L Sengehåndtering (sengevask og -logistikk) - NSA</p>	
002 <input type="checkbox"/>	<p>Hensikt og mål for møte</p> <p>Hensikt med møtet er verifikasjon av flyter.</p> <p>Se agenda vedlagt. Agenda medvirkningsmøte 2 pulje 1.pdf</p>	
003 <input type="checkbox"/>	<p>Oppdatering siden sist</p> <p>Kuvøsevask er flyttet til nyfødtintensiv, og blir behandlet i gruppen nyfødtintensiv. Lager for kuvøser ligger pt plassert der det opprinnelig lå, men det flyttes muligens til hensiktmessig plassering på plan U2.</p> <p>Det er en prosess v/PG for å vurdere om el-skap i sengevaskerom kan flyttes eller endre form for å få til en bedre flyt i rommet.</p> <p>HSØ PO orienterte om at når leverandør blir valgt kan det bli endringer i sengevaske arealet som en konsekvens av valg av leverandør. Dette vil avklares ifm leverandørprosjektering.</p>	
004 <input type="checkbox"/>	<p>Tilbakemeldinger til flyter som utsendt</p> <p>Medvirkningsgruppen bekreftet i møtet at flyter for hhv vask/tørk av senger og madrass i sengevaskmaskin og manuell vask er korrekte. Medvirkningsgruppen bekreftet i møtet også at flyter for verksted og lager er korrekte.</p> <p>Medvirkningsgruppen har følgende kommentarer / avklaringspørsmål:</p> <p>Rammebetingelse HSØ PO påpeker at det er lagt til grunn en sentralisering av oppgaver ved at stripping av seng for sengetøy skjer på uren side i rom</p>	

13.08.007.

HSØ PO påpeker at det er planlagt for manuell transport mellom sengeautomat og sengevaskarealet. HSØ PO ser på mulighet for noe automasjon.

Beskrivelse flyt sengevask

Urene senger kommer inn uren side for stripping av sengetøy i rom 13.08.007.

Ved behov for manuell vask av seng eller madrass gjøres dette i rom 13.08.004.

Seng med madrass plasseres deretter i en matemekanisme for sengevaskmaskinen i rom 13.08.008 for automatisk vask og tørk av senger og madrass. Ved manuell vask gjøres dette i rom 13.08.004 og seng og madrass trilles deretter manuelt forbi sengevaskmaskin.

Senger og madrass funksjonstestes og rees deretter på ren side med rent sengetøy i rom 13.08.010.

Oppstilling rene senger skjer i rom 13.08.006.

Ventesone senger for reparasjon

OUS opplyser at leveranse av reservedeler til senger kan flere uker.

OUS må standardisere senger og stille krav til reservedelslager hos leverandør.

OUS må også avklare hvor evt break-down materiell skal gjøres av.

Senger

HSØ PO påpeker at det er lagt til grunn en sentralisering av oppgaver ved at stripping av seng for sengetøy skjer på uren side i rom 13.08.007.

Trykkavlastningsmadrasser

Enkelte avdelinger bruker trykkavlastningsmadrasser. OUS må avklare hvordan flyt av trykkavlastningsmadrasser skal forstås. Gjelder dette hele sykehuset eller kun noen få poster.

Etterspørsel

OUS påpeker at det er en ujevn flyt av urene senger til sengevaskeri gjennom dagen. Sengeautomat skal være mellomlager for rene senger og dermed sikre også jevn flyt av urene senger til sengevask.

Sporing dyner/puter

Puter/ dyner; i dag har OUS prosedyre at puter skal vaskes mellom hver pasient og dyner skal vaskes en gang per måned. OUS må se sak i relasjon til avklaring om engangs/flergangs dyner/puter.

AGV simulering

Det lages en oppdatert AGV simulering. Informasjon finnes i logistikkvideo som er tilgjengeliggjort til MV2 av OUS. Oppsummering av simuleringsrapport vil tilgjengeliggjøres senere.

Vaskemaskin

Ved manuell vask brukes mikrofiberkluter. Er det krav om en egen vaskemaskin for sengevask eller kan det være sambruk med renhold?

Tøy

AGV kommer med rent tøy til AGV-rom, tøyvogner transportres inn i til tøylager, for så å transporteres til lager sengevask på ren side. Urent sengetøy legges i AGV vogn som manuelt transporteres til AGV-rom fra uren side.

20.09.2023 11:20:44

	<p>OUS må avklare hvordan flyt av trykkavlastningsmadrasser skal forstås. 03.10.2023 07:36:18 OUS må håndtere dette internt før vi kan avgi et svar, OUS gir et svar innen uke 43 (Terje Hellerud Klufften)</p> <p>20.09.2023 11:19:32 OUS må avklare hvor break-down materiell skal gjøres av. 03.10.2023 07:48:48 Det er ikke planlagt for plassering av senger som venter på å bli reparert i dagens areal, dette kan i perioder utgjøre over 10 senger. Vi ser ingen god løsning for dette i arealet som tilhører sengevasken. Alternativt om ødelagte senger kan vurderes lagret i sengeheisen. (Terje Hellerud Klufften)</p> <p>20.09.2023 11:16:48 Flyt beskrivelse ble i møtet verifisert av medvirkningsgruppen. Evt justeringer av trinnvis beskrivelse må avklares raskt. 03.10.2023 07:53:10 Flyten er som beskrevet i loggen. Gruppeleder er bekymret for at kapasiteten er for liten til å håndtere stripping av senger i rom 13.08.007 og håndtering av et så stort antall vogner som trenges til dette. (Terje Hellerud Klufften)</p> <p>20.09.2023 10:13:44 OUS må avklare om vaskemaskin kan sambrukes med renhold eller om det er krav om egen vaskemaskin. 03.10.2023 10:37:59 Vi går for en løsning der vaskesentralen tar hånd om vasking av kluter for manuell vasking av senger. SMV anbefaler at klutene som skal benyttes til manuell rengjøring av senger sendes til vaskeri. Det refereres til gjeldende nivå prosedyre «Basale rengjøringsrutiner-metoder og frekvenser, dok.id 74792». Vaskesentralen må dimensjoneres slik at de kan håndtere vaskekluter som trengs i sengevasken. Sjekk at vaskesentralen har denne kapasiteten med HSØ PO. (Terje Hellerud Klufften)</p> <p>19.09.2023 12:31:09 Avklare om AGV vogner for rent og urent tøy kan stå i samme AGV-rom. Rent tøy er planlagt transportert tildekket med plasttrekk. 03.10.2023 10:39:37 Avventer endelig avklaring fra SMV, OUS svarer ut innen uke 41 (Terje Hellerud Klufften)</p> <p>19.09.2023 12:25:48 OUS må avklare hvilke krav til vask av dyner og puter skal gjelde og hvilke krav til sporing/lokalisering skal gjelde. 03.10.2023 07:52:09 OUS må håndtere dette internt før vi kan avgi et svar, OUS avgir et svar senest uke 43. (Terje Hellerud Klufften)</p>	<p>Terje Hellerud Klufften 03 okt 2023</p> <p>Terje Hellerud Klufften 03 okt 2023</p> <p>Terje Hellerud Klufften 03 okt 2023</p> <p>Terje Hellerud Klufften 03 okt 2023</p> <p>Terje Hellerud Klufften 03 okt 2023</p> <p>Terje Hellerud Klufften 03 okt 2023</p>
<p>005 <input type="checkbox"/></p>	<p>Tilbakemeldinger til andre flyter som gruppen ønsker å belyse</p> <p>Pauserom; Det er et felles pauserom i U1 - deles med renhold.</p> <p>Skapsenger; Det er ulike løsninger for overnatning pårørende som vurderes. Volum NSA er ca 60 senger (barsel).</p> <p>Madrasser; Det vil være behov for å lagre madrasser i ren sone - det bør tegnes</p>	

	<p>inn.</p> <p>Utlånsentral Diverse hjelpemidler; OUS vurderer hvordan hjelpe­midler i fremtiden skal håndteres.</p> <p>19.09.2023 13:13:45 Finne løsning for oppbevaring av trykkavlastende madrasser som i dag lagres lokalt, men som mulig kan sentraliseres. Hvor skal disse madrassene oppbevares? Lokalt/ sentralt? 02.10.2023 13:26:51 OUS må håndtere dette internt før vi kan avgi et svar, OUS kommer med et svar innen uke 43 (Terje Hellerud Kluffen)</p> <p>19.09.2023 13:05:34 Finne løsning på hvor diverse hjelpemidler skal lagres når det ikke er bruk; skal overføres samlet til OSS. Hvordan håndteres dette? 02.10.2023 13:27:11 OUS må håndtere dette internt før vi kan avgi et svar, OUS kommer med et svar innen uke 43 (Terje Hellerud Kluffen)</p> <p>19.09.2023 12:44:07 Finne løsning for oppbevaring av rengjorte madrasser i ren sone sengevaskeri. 20.09.2023 07:53:46 Madrassen kan oppbevares i oppstillingsplass, rene senger. Hvor stort areal trengs for madrassoppbevaring? Krever det noe utstyr? (Ryoko Austigard)</p>	<p>Terje Hellerud Kluffen 03 okt 2023</p> <p>Terje Hellerud Kluffen 03 okt 2023</p> <p>Ryoko Austigard 03 okt 2023</p>
<p>006</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Andre tilbakemeldinger fra OUS</p> <p>Dagslys Hvordan ivaretas dagslyskravet i sengevask for uren sone/ ren sone? I verksted vil det være direkte overlys, mens i sengevask uren og ren side vil det bli indirekte lys. Saken skal løftes opp til foretaksnivå. VO belyser utfordringen med fravær av dagslys og at dette er vanskelig.</p> <p>Sveiselys Det vil bli utført sveising i verksted og dette må hensyntas ved valg av vinduer/ vegg mot tilstøtende rom.</p> <p>Støy Noen sengevask maskiner støyer noe. Det er ønskelig at støy er et kriterie ved valg av sengevaskemaskin i anskaffelsesfasen.</p> <p>Verksted Det er planlagt lift i rommet. Plassering av utstyr følges opp når sengevaskmaskin er valgt. Det opplyses om at valget av leverandør vil være retningsgivende for mange forhold og det foreslår å vente med et særmøte for verksted frem til valg av leverandør.</p> <p>Dører generelt Dører i sengevask sentral må tilpasses tøff bruk med transport av seng og vogner.</p> <p>Dør lager Kan dør inn fra tøylager til sengevaskeri flyttes? Ses på når valgt maskin foreligger.</p> <p>Dør uren side Dør uren side rom 13.08.004 skal tilpasses også for sengetransport.</p>	

	<p>Høyde til himmling Spørsmål om høyde til himmling.</p> <p>20.09.2023 11:26:11 PG avklarer høyde til himmling 29.09.2023 08:32:02 Himlingshøyde skal sees og koordineres tverrfaglig i detaljprosjekt (fra januar 2024). (Ryoko Austigard)</p> <p>20.09.2023 11:13:32 HSØ PO følger opp sak om dagslys for sengevask området, og avklarer videre prosess med OUS. 10.10.2023 13:08:36 HSØ PO følger opp saken. (Espen Eilertsen)</p>	<p>Ryoko Austigard 03 okt 2023</p> <p>Espen Eilertsen 03 okt 2023</p>
<p>008</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Eventuelt Ingen flere kommentarer.</p>	

ARH/0000 - Byggherre Felles

Møte 02 pulje 1 - L Sengehåndtering (sengevask og -logistikk) - NSA

Møte 02 pulje 1 - L Sengehåndtering (sengevask og -logistikk) - NSA

Sak ID:

41364

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Ralf Kristensen

Opprettet

29.08.2023 15:07:05

NSA L Sengehåndtering - Møte2.pdf

Steg 1 - Underlag og godkjenning

Completed by Anne-Lise Katle, 2023-09-05 08:04

Agenda og underlag til møte 2 klart for distribusjon til medvirkningsgruppen.

Ralf Kristensen 2023-08-29 13:07

PG laster opp underlag til medvirkningsmøte 2.

Completed By: Ryoko Austigard 2023-09-01 11:44

Completed Comment: PG laster opp underlag til medvirkningsmøte 2.

Elisabeth Sogstad Grannes - 2023-09-05 09:28

Anne-Lise Katle - 2023-09-05 08:03

Ryoko Austigard - 2023-09-04 08:27

Ralf Kristensen - 2023-08-29 13:07

PG laster opp underlag til medvirkningsmøte 2.

NSA L Sengehåndtering_møte2.pdf

NSA L Sengehåndtering_møte2.pdf

NSA L Sengehåndtering - Møte2.pdf

NSA L Sengehåndtering - Møte2.pdf

Agenda medvirkningsmøte 2 pulje 1.pdf

Steg 2 - Nye OUS kvitterer mottak

Completed by Elise Emilsen Bakke, 2023-09-05 10:49

Mottatt og distribuert til deltakere fra OUS.

Steg 3 - Arbeidslogg

Delt med

9001 - Rådgiver utstyr
8201 - Prosjektering NSA
8202 - Prosjektering NRH
0201 - Oslo universitetssykehus HF
0000 - Byggherre Felles

Abonnenter:

Ole Eskil Simonsen
Trine Braaten
Anne-Lise Katle
Elise Emilsen Bakke
Trine Ertzeid
Niels Rein
Espen Eilertsen
Ryoko Austigard